

阿里云私有云-云账号纳管需求（一）

2024-12-17 17:41 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-26
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述 后端对接人：谭越 功能开发范围： 1、云账号查询 2、云账号导出 3、同步 导入按钮放出来，但是不实现 1734428390401370.png			

历史记录

- #1 - 2024-12-18 13:59 - 盛治晶
- 计划完成日期 被设置为 2024-12-26
- 状态 从 待处理 变更为 测试中
- 指派给 从 盛治晶 变更为 冯超
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2024-12-18 14:43 - 冯超
- 状态从 测试中 变更为 已关闭

文件

云账号纳管（阿里私有云）原型-20241210.xlsx	34.5 KB	2024-12-17	冯超
------------------------------	---------	------------	----