

创建测试数据问题与项目经理，火山沟通。获取测试数据调试接口数据结构。以及数据库表结构问题，返回数据入库问题调整，同步测试以及查询列表接口测试

2024-12-18 18:27 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-17
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			