

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #8808

南航门户开发

2024-12-23 18:12 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	49.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 8809: 南航门户 登录逻辑开发			已关闭
前端开发任务 # 8831: 南航门户网站 登录逻辑改写2			已关闭
前端开发任务 # 8865: 南航门户开发——页面绘制			已关闭
前端开发任务 # 9214: 南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改1			已完成
前端开发任务 # 9300: 南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改2			已完成
前端开发任务 # 9329: 南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改3			已关闭
前端开发任务 # 9341: 南航门户首页；弹性云主机；产品文档页面按照ui图进行走查；根据反馈意见进行修改			已完成

历史记录

#1 - 2025-01-24 10:54 - 张定星

- 状态从 待处理 变更为 已关闭