

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #8828

华三桌面池隐藏同步功能

2024-12-24 18:28 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-27 10:55 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-12-27 10:56 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭