

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #8841

cloudos桌面池问题

2024-12-25 11:32 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白新朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-03 12:13 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成