

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #8852

算网调度页面UI美化

2024-12-25 16:00 - 毛宇

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-26
指派给:	胡林波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
设计任务 # 8854: 湘江实验室调度页面流程图设计			已完成

历史记录

#1 - 2024-12-25 16:01 - 毛宇

- 指派给 从 毛宇 变更为 胡林波

#2 - 2025-01-06 14:17 - 胡林波

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-01-06 14:18 - 胡林波

- 状态 从 进行中 变更为 已完成