

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 设计任务 #8854

需求 # 8852 (已完成): 算网调度页面UI美化

湘江实验室调度页面流程图设计

2024-12-25 16:15 - 胡林波

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-12-26
指派给:		% 完成:	90%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
湘江实验室调度页面流程图设计			

历史记录

#1 - 2025-01-06 14:16 - 胡林波

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-01-06 14:17 - 胡林波

- 状态从 进行中 变更为 已完成