

2024实施交付公共项目 - 需求 #8869

三层结构文档整理，辅助协调线上部署

2024-12-25 18:09 - 张屹峰

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-12-25 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-12-25 |
| 指派给:  | 张屹峰 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 2.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 2.00 小时    |
| 产品属性: | 否   | 变更任务:   |            |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 2.0 | CMP版本:  |            |
| 描述    |     |         |            |