

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 后端 #8876

需求 # 8696 (已关闭): 项目驻场开发

项目第二批上线汇报演示会议；gpu账单明细手动汇总计算比对

2024-12-26 17:54 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-26
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-26 17:54 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-12-26 17:54 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-05-15 16:58 - 贾椿阳

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-26

#4 - 2025-05-15 16:58 - 贾椿阳

- 预期时间 被设置为 4.00 小时