

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保） - 需求 #8885

资源划拨问题修复

2024-12-26 18:48 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-26
指派给:	邓华顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-06 09:59 - 邓华顺

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-05-15 17:45 - 贾椿阳

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-15 17:45 - 贾椿阳

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-26

- 预期时间 被设置为 3.00 小时