

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保） - 需求 #8886

列表字段调整，首页概览开发

2024-12-26 18:49 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-30
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-06 09:59 - 邓华顺

- 状态从待处理变更为已关闭

#2 - 2025-05-15 17:45 - 贾椿阳

- 计划完成日期被设置为2024-12-30

- 预期时间被设置为16.00 小时