

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #8899

云图产品包和实施工作

2024-12-27 13:49 - 覃启新

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-28
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
提供云图产品包并配合实施工作			

历史记录

#1 - 2025-04-17 14:31 - DaiSihong
- % 完成 从 0 变更为 100
#2 - 2025-04-17 14:31 - DaiSihong
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
#3 - 2025-05-19 11:10 - 覃启新
- 计划完成日期 被设置为 2024-12-27
#4 - 2025-05-19 11:10 - 覃启新
- 计划完成日期 从 2024-12-27 变更为 2024-12-28
#5 - 2025-05-19 11:10 - 覃启新
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
#6 - 2025-05-21 16:57 - DaiSihong
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭