

中企通信多云管理平台POC测试项目 - 需求 #8901

问题沟通

2024-12-27 13:56 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白新朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-27 13:57 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成