

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 后端开发任务 #8913

开发完成监控仪表盘所有功能，待测试

2024-12-27 18:10 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-27
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			