

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #8928

需求 #8926 (已完成): 监控仪表盘

监控仪表盘

2024-12-30 10:04 - 覃启新

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-15
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
自定义仪表盘前端页面			

历史记录

#1 - 2024-12-30 10:05 - 覃启新

- 指派给 被设置为 王洪雨

#2 - 2025-01-15 18:05 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-01-15 18:05 - 王洪雨

- % 完成 从 100 变更为 80

#4 - 2025-01-15 18:05 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#5 - 2025-01-15 18:06 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2025-01-15 18:06 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭