

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 前端开发任务 #8960

key登录对接,文件上传增加密级

2024-12-30 17:11 - 邓华顺

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
1.Key登录改造，token失效时默认使用Key登录，失败则跳登录页 2.上传文件控件，需要增加密级选项，并在查询详情时显示			
子任务:			
前端开发任务 # 9074: 上传文件控件，需要增加密级选项，并在查询详情时显示			已完成

历史记录

#1 - 2025-01-06 10:38 - 王洪雨

- 指派给 从 王洪雨 变更为 张定星

#2 - 2025-01-06 19:11 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 待验证

- % 完成 从 0 变更为 100

- 等级 从 简单 变更为 中等

- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0

#3 - 2025-01-07 10:08 - 张定星

- % 完成 从 100 变更为 50

#4 - 2025-01-07 18:58 - 张定星

- 计划耗时 从 8.0 变更为 16.0

#5 - 2025-01-24 10:46 - 张定星

- 状态 从 待验证 变更为 已完成