

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #8993

### 概览页面数据集开发及数据字段确认

2025-01-02 17:28 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-13
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

### 历史记录

#1 - 2025-01-02 17:28 - 何动豪

- 状态从待处理 变更为 开发中

- % 完成从0 变更为10

#2 - 2025-01-17 10:26 - 何动豪

- 计划完成日期从2025-01-08 变更为2025-01-13

- 状态从开发中 变更为 已完成

- % 完成从10 变更为100

#3 - 2025-01-17 10:26 - 何动豪

- 状态从已完成 变更为 已关闭