

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #8999

需求 #8972 (已完成): 项目管理优化页面开发

项目管理优化后端接口

2025-01-02 18:46 - 覃启新

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-10
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
项目管理优化后端接口			

历史记录

- #1 - 2025-01-03 17:18 - 向宇
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-04-16 19:37 - 向宇
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-10
- #3 - 2025-04-16 19:38 - 向宇
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-05-16 10:36 - 向宇
- 预期时间 被设置为 0.00 小时
- #5 - 2025-07-14 09:31 - 向宇
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭