

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 后端开发任务 #9002

需求 # 8972 (已完成): 项目管理优化页面开发

业务系统配额开发

2025-01-02 19:11 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-03
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-02 19:11 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-01-03 17:18 - 向宇

- % 完成 从 80 变更为 100

#3 - 2025-01-03 17:18 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2025-04-16 19:37 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-03