

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #9005

大屏轮播组件增加点击功能

2025-01-02 19:15 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-02
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-02 19:15 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-01-02 19:15 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-01-03 17:22 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#4 - 2025-01-03 17:23 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#5 - 2025-04-16 18:15 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-02