

算网前端页面整改

2025-01-02 19:16 - 王洪雨

状态:	开发中	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-02 19:17 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-01-02 19:17 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中