

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #9009

智算概览页接口梳理

2025-01-02 19:26 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-02
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2025-01-06 19:07 - 李博

- 状态从 开发中 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-16 18:54 - 李博

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-02