

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9011

湘江新版概览-内置卡片样式

2025-01-03 10:04 - 张伟

|                                                            |     |         |                       |
|------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| 状态:                                                        | 已完成 | 开始日期:   | 2025-01-03            |
| 优先级:                                                       | 普通  | 计划完成日期: | 2025-01-10            |
| 指派给:                                                       | 张伟  | % 完成:   | 100%                  |
| 类别:                                                        |     | 预期时间:   | 8.00 小时               |
| 目标版本:                                                      |     | 耗时:     | 8.00 小时               |
| 等级:                                                        | 简单  | 回归:     |                       |
| 计划耗时:                                                      | 0.5 | CMP版本:  |                       |
| 变更任务:                                                      |     |         |                       |
| 描述                                                         |     |         |                       |
| 相关的问题:                                                     |     |         |                       |
| 复制于 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9010: 湘江新版概览-统计类卡片      |     | 已完成     | 2025-01-03 2025-01-10 |
| 复制到 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9012: 湘江新版概览-饼图+折线图样式定制 |     | 已完成     | 2025-01-03 2025-01-10 |

历史记录

#1 - 2025-01-03 10:04 - 张伟

- 复制于 前端开发任务 #9010: 湘江新版概览-统计类卡片 已添加

#2 - 2025-01-03 10:04 - 张伟

- 复制到 前端开发任务 #9012: 湘江新版概览-饼图+折线图样式定制 已添加

#3 - 2025-01-03 18:27 - 张伟

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100