

湘江新版概览-饼图+折线图样式定制

2025-01-03 10:04 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-10
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9011: 湘江新版概览-内置卡片样式	已完成	2025-01-03	2025-01-10
复制到 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9013: 湘江新版概览-接口对接	已完成	2025-01-03	2025-01-14
复制到 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9092: 湘江新版概览-临时数据改造	已完成	2025-01-03	2025-01-10

历史记录

- #1 - 2025-01-03 10:04 - 张伟
- 复制于 前端开发任务 #9011: 湘江新版概览-内置卡片样式 已添加
- #2 - 2025-01-03 10:04 - 张伟
- 复制到 前端开发任务 #9013: 湘江新版概览-接口对接 已添加
- #3 - 2025-01-08 17:02 - 张伟
- 复制到 前端开发任务 #9092: 湘江新版概览-临时数据改造 已添加
- #4 - 2025-01-08 17:03 - 张伟
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100