

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9013

湘江新版概览-接口对接

2025-01-03 10:04 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-14
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9012: 湘江新版概览-饼图+折线图样式定制		已完成	2025-01-03 2025-01-10
复制到 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9171: 湘江新版概览-云资源跳转问题排查		已完成	2025-01-03 2025-01-10

历史记录

- #1 - 2025-01-03 10:04 - 张伟
 - 复制于 前端开发任务 #9012: 湘江新版概览-饼图+折线图样式定制 已添加
- #2 - 2025-01-09 19:23 - 张伟
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - % 完成 从 0 变更为 20
- #3 - 2025-01-13 18:04 - 张伟
 - 复制到 前端开发任务 #9171: 湘江新版概览-云资源跳转问题排查 已添加
- #4 - 2025-01-14 18:19 - 张伟
 - 计划完成日期 从 2025-01-10 变更为 2025-01-14
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时
- #5 - 2025-01-14 18:19 - 张伟
 - % 完成 从 20 变更为 100