

### 杉岩存储原型

2025-01-03 12:02 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-31
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-01-09 19:18 - 白新朋

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-04-16 18:29 - 白新朋

- 计划完成日期被设置为2024-12-31

- % 完成从0变更为100