

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端开发任务 #9020

服务目录创建云主机无法创建数据盘问题

2025-01-03 12:07 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-07
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2025-01-03 12:13 - 白新朋

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-04-16 18:29 - 白新朋

- 计划完成日期被设置为2025-01-07

- % 完成从0变更为100