

提供ARM环境用于部署K8S

2025-01-03 17:47 - 陈启明

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-07
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:31 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-16 18:31 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 18:32 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#4 - 2025-04-16 19:01 - 邢毅彬

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-07