

傲飞概览页面性能数据采集及相关接口开发

2025-01-06 19:08 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-06
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-01-06 19:08 - 李博
- % 完成 从 0 变更为 20
- #2 - 2025-01-06 19:08 - 李博
- 主题 从 概览页面性能数据采集及相关接口开发 变更为 傲飞概览页面性能数据采集及相关接口开发
- #3 - 2025-01-09 11:39 - 李博
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 20 变更为 100
- #4 - 2025-04-16 18:55 - 李博
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-06