

验收材料输出

2025-01-06 22:28 - 贾椿阳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-10
指派给:	贾椿阳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-06 22:29 - 贾椿阳

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-04-16 18:01 - 贾椿阳

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- % 完成 从 30 变更为 100

#3 - 2025-04-17 10:03 - 贾椿阳

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭