

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 前端开发任务 #9074

前端开发任务 # 8960 (已完成): key登录对接,文件上传增加密级

上传文件控件，需要增加密级选项，并在查询详情时显示

2025-01-07 10:08 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-07 18:58 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-01-24 10:45 - 张定星

- 状态 从 待测试 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 19:00 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-31