

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #9087

软件安装部署实施工作

2025-01-07 19:31 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-22
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	624.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述
在项目中需要部署的各医院、前置区、一级节点等进行软件安装部署实施工作。

子任务:	
需求 # 9088: 公司测试环境的部署测试工作	已关闭
需求 # 9141: 907部署实施工作	已关闭

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:58 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 已关闭