

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #9091

算网调度新页面，编排新页面，意图新页面

2025-01-08 15:00 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-09
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-09 18:01 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-01-09 18:01 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-01-09 18:06 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#4 - 2025-01-09 18:06 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#5 - 2025-04-16 18:20 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-09