

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9092

湘江新版概览-临时数据改造

2025-01-08 17:02 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-10
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #9012: 湘江新版概览-饼图+折线图样式定制 已完成2025-01-032025-01-10			

历史记录

#1 - 2025-01-08 17:02 - 张伟

- 复制于 前端开发任务 #9012: 湘江新版概览-饼图+折线图样式定制 已添加

#2 - 2025-01-08 17:03 - 张伟

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-01-08 19:17 - 张伟

- 预期时间从 7.00 小时 变更为 8.00 小时