

2024北邮扩容二期售前项目 - 需求 #9103

openstack列表页对接

2025-01-08 18:34 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-16
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	62.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	

描述

子任务:

前端开发任务 # 9104: 创建云账号对接	已关闭
前端开发任务 # 9216: 镜像页面开发 ; 密钥对列表页开发	已完成
前端开发任务 # 9292: 安全组 ; 安全组规则对接	已关闭
前端开发任务 # 9301: 计算——主机列表页面对接	已完成
前端开发任务 # 9350: openstack , vpc , 子网列表对接	已完成
前端开发任务 # 9359: openstack——网络列表详情——端口列表对接	已完成
前端开发任务 # 9438: 客户环境openstack菜单配置 ; openstack页面报错排查	已关闭
前端开发任务 # 9570: openstack 主机列表页面绘制接口 ; 卷列表页面绘制 接口对接 ;	已关闭
前端开发任务 # 9571: 卷快照列表绘制 接口对接 ;	已关闭
前端开发任务 # 9583: openstack ——规格列表 页面绘制 ; 接口对接	已关闭
前端开发任务 # 9736: openstack—— 北邮镜像部署到客户环境 ; 主机列表 , 卷列表 , 卷快照列表 , 规格列表 菜...	已关闭
前端开发任务 # 10644: openstack客户环境的所有操作 权限配置 ; 客户线上问题修复	已关闭

历史记录

#1 - 2025-03-26 18:51 - 张定星

- 主题 从 openstack对接 变更为 openstack列表页对接

#2 - 2025-04-16 18:39 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭