

项目管理相关，客户沟通对接

2025-01-08 22:25 - 贾椿阳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	贾椿阳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	39.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-14 22:08 - 贾椿阳
- % 完成 从 0 变更为 30
#2 - 2025-02-07 22:25 - 贾椿阳
- 计划完成日期 从 2025-01-24 变更为 2025-02-28
#3 - 2025-02-07 22:25 - 贾椿阳
- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 60.00 小时
#4 - 2025-02-20 22:48 - 贾椿阳
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#5 - 2025-04-16 18:01 - 贾椿阳
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- % 完成 从 30 变更为 100
#6 - 2025-04-17 10:03 - 贾椿阳
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭