

方心性能数据采集

2025-01-09 11:34 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-09
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-09 11:37 - 李博

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-16 18:55 - 李博

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-09