

系统使用视频录制及剪辑

2025-01-09 11:35 - 李博

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2025-01-09 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-01-10 |
| 指派给:  | 李博  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 4.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 计划耗时: | 0.5 |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-01-09 11:36 - 李博

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-16 18:56 - 李博

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-10