

984 DRG项目 - 需求 #9142

项目管理工作

2025-01-10 11:21 - 邢毅彬

状态:	开发中	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	邢毅彬	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	110.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

协调人员，沟通，文档等工作

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:58 - 邢毅彬

- 状态从待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-04-16 17:59 - 邢毅彬

- % 完成从0 变更为50