

984 DRG项目 - 需求 #9143

解决984前期发现的问题

2025-01-10 11:22 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-14
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	143.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			

描述

子任务:	
需求 # 9144: 与医保科数据核对，确定病历筛选逻辑及SQL	已关闭
需求 # 9145: 软件开发工作	已关闭
后端 # 9229: 科主任权限开发工作	已关闭
后端 # 9230: 医生数据权限开发工作	已关闭
后端 # 9231: 医保病历筛选功能开发	已关闭
前端 # 9232: 医保病历筛选功能的前端页面开发	已关闭
需求 # 9233: XML文件的修改工作	已关闭
前端 # 9464: 医保病历筛选前端页面修改	已关闭
Bug # 9401: 解决数据采集过程中的问题	已关闭

历史记录

- #1 - 2025-04-16 17:54 - 邢毅彬
- 状态从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-04-16 17:56 - 邢毅彬
- 状态从 开发中 变更为 已关闭