

实施工作

2025-01-10 11:27 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-24
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	180.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
负责筛选HIS数据与医保结算数据进行核对			
更新产品包，验证更新后系统正常			
维持系统正常运行，解决404等问题			

历史记录

- #1 - 2025-01-10 16:24 - 何动豪
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 40
- #2 - 2025-02-24 09:21 - 何动豪
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 40 变更为 100
- #3 - 2025-02-24 09:21 - 何动豪
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭