

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #9155

湘江实验室切图

2025-01-10 16:40 - 王洪雨

状态:	待处理	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-09
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-10 16:46 - 冯善程

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-09
- 开始日期 从 2025-01-10 变更为 2025-01-03
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 40.00 小时

调度页面流程图设计/算网调度/算网意图/驾驶舱与大屏动态效果设计制作