

报表-由后台静态生成转前台动态渲染讨论

2025-01-13 18:05 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-13
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-07 16:57 - 张伟

- 指派给 被设置为 张伟

#2 - 2025-04-16 17:54 - 张伟

- % 完成 从 0 变更为 100