

2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 需求 #9177

湖北中金-性能报表生成按照每个资源折线图图表显示-前端页面

2025-01-13 21:48 - 贾椿阳

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-29
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 9192: 报表导出-页面绘制			已完成
前端开发任务 # 9210: 报表导出-添加网络流速监控			已完成
前端开发任务 # 9294: 导出功能开发			已完成

历史记录

- #1 - 2025-01-13 21:49 - 贾椿阳
- 主题 从 湖北中金-性能报表生成按照每个资源折线图图表显示 变更为 湖北中金-性能报表生成按照每个资源折线图图表显示-前端页面
- #2 - 2025-01-21 18:08 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已完成