

2024年湖北中金云管项目售后项目 - 需求 #9178

湖北中金-性能报表生成按照每个资源折线图图表显示-后端接口

2025-01-13 21:51 - 贾椿阳

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-17
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-16 18:10 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-04-16 18:29 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 18:29 - 唐泽稳

- % 完成 从 90 变更为 100