

2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 前端开发任务 #9192

需求 #9177 (已完成): 湖北中金-性能报表生成按照每个资源折线图图表显示-前端页面

报表导出-页面绘制

2025-01-14 18:45 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-23
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	7.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-14 18:46 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-23
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 7.00 小时