

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端开发任务 #9214

需求 # 8808 (已关闭): 南航门户开发

南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改1

2025-01-16 18:16 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-16 18:16 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-01-24 10:42 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 30 变更为 100

#3 - 2025-04-16 18:55 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28

#4 - 2025-04-16 18:57 - 张定星

- 计划完成日期 从 2025-02-28 变更为 2025-01-31