

东风图表设计沟通调整1p

2025-01-17 09:37 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
客户需求调整设计			

历史记录

#1 - 2025-02-19 17:41 - 梅凯

- 跟踪从需求变更为设计任务
- 产品属性已删除(否)