

市场部-宣传海报

2025-01-17 11:22 - 柳佳

状态:	待处理	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-24
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	58.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
春节海报+初一海报			
子任务:			
设计任务 # 9260: 云腾-初一海报			已关闭
设计任务 # 9280: 东方集团除夕海报设计			已完成
需求 # 9281: 东方集团初一海报设计			已完成
设计任务 # 9285: 东方集团除夕海报设计-多版本风格设计			已完成
设计任务 # 9355: 港京春节海报设计			已完成
设计任务 # 9356: 港京除夕海报设计			已完成
设计任务 # 9358: 东方除夕海报、港京除夕、春节海报反馈调整			已完成
设计任务 # 9387: 港京春节及东方海报 图片AI处理			已完成
设计任务 # 9923: 东方正月十五海报			已关闭

历史记录

- #1 - 2025-01-17 14:09 - 柳佳
- 指派给 从 马加花 变更为 柳佳
- #2 - 2025-01-17 14:16 - 柳佳
- 跟踪 从 设计任务 变更为 需求
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-24
- 开始日期 从 2025-01-13 变更为 2025-01-07
- 产品属性 被设置为 否
- #3 - 2025-04-03 15:25 - 柳佳
- 主题 从 市场宣传海报 变更为 市场-宣传海报
- #4 - 2025-04-03 15:25 - 柳佳
- 主题 从 市场-宣传海报 变更为 市场部-宣传海报