

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #9239

需求 #9181 (已关闭): CMP发起流程

功能开发

2025-01-17 15:24 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	229.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-03 10:34 - 冯超

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 17:52 - 冯超

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

#3 - 2025-04-16 18:10 - 冯超

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-31

- % 完成 从 0 变更为 100